

# Cronograma de Mantenimiento Preventivo

|                                                                                                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br><b>BCH</b><br>BIOMEDICAL SOLUTIONS<br><small>Ingeniería y Tecnología</small> | <b>ESE BCH</b><br>Año: 2026<br>Fecha inicial: 10/02/2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## DETALLE DEL CRONOGRAMA

| Código  | Equipo   | Marca | Modelo | Frecuencia | Rangos                                                                                                               |
|---------|----------|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCH-001 | CAVITRON | NSK   | VARIOS | trimestral | 10/02/2026 -<br>24/02/2026<br>14/05/2026 -<br>28/05/2026<br>14/08/2026 -<br>28/08/2026<br>16/11/2026 -<br>28/11/2026 |